



CATALOGOS DE ACTUACIONES

AYUNTAMIENTO DE CÒBDAR

C/ PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 1
CÒBDAR - (04858) ALMERIA
Telefono: 950122201
Email: ayuntamiento@còbdar.es
www.còbdar.es

Actuaciones Plan de adecuación a RGPD y LOPDGdd 2018 para EE.LL. por empresa GM

Para periodo desde: 01/06/2020 hasta 31/05/2024

Grupo de Actuacion				
Linea de Actuacion				
Detalle de la Actuacion			ESTADO	Fec.Final
Documentos o enlaces relacionados				
00-Reuniones en la Entidad				
02-Reuniones de Toma de Datos y Concienciacion en instalaciones de las EE.LL.				
2166	¿	ENTREGA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS.	F-Finalizada	18/05/2023
	¿	ENTREGA DEL DECRETO DE APROBACIÓN DEL MANUAL DE P.JCOS.		
	¿	ENTREGA DEL INFORME DE APROBACIÓN DEL MANUAL DE P.JCOS.		
	¿	ENTREGA DE LOS ANEXOS AL MANUAL DE P. JCOS.		
	¿	ENTREGA DE LOS CONTRATOS DE CONFIDENCIALIDAD DE LOS EMPLEADOS.		
	¿	REVISIÓN SI HAN APROBADO TRAS LA 1ª VISITA EL DECRETO RAT.		
Cobdar Acta 2.pdf			Ver Documento	
1645	1.	Realización de encuesta de cumplimiento normativo.		29/09/2022
	2.	Toma de datos para adecuación al RGPD y la LOPDGDD.		
	3.	Determinar las actividades de tratamiento para su posterior elaboración.		
	4.	Gestión del nombramiento del DPD (interno o Diputación de Almería)		
	5.	Sensibilización en materia de protección de datos.		
	6.	Entrega documentación sobre medidas de seguridad.		
	7.	Revisión para petición de cartelería.		
	8.	Objetivos a cumplir		
	9.	Clausula correo electrónico		
	10.	Procedimiento para la publicación de los actos administrativos		
	11.	Procedimiento para la instalación de sistemas de videovigilancia		
	12.	Entrega modelo encargo de tratamiento.		
	13.	Revisión encargos y encargados de tratamiento.		

Actuaciones Plan de adecuación a RGPD y LOPDGdd 2018 para EE.LL. por empresa GM

Para periodo desde: 01/06/2020 hasta 31/05/2024

Grupo de Actuacion			ESTADO	Fec.Final
Linea de Actuacion				
Detalle de la Actuacion				
Documentos o enlaces relacionados				
00-Reuniones en la Entidad				
1645				29/09/2022
ACTA REUNIÓN 1.pdf			Ver Documento	
01-Situación Inicial.				
01-Estudio e Informe de la situación inicial.				
2020	INFORME DE SITUACIÓN INICIAL - Informe de la situación inicial del cumplimiento normativo de la entidad sobre el RGPD			28/10/2022
INFORME DE SITUACIÓN INICIAL			Ver Enlace	
02-Plan de Adecuación.				
01-Planificación del plan inicial de adecuación.				
2054	Propuesta de Actuaciones para realizar el Plan de Adecuación de la Entidad, para el primer año de la consultoria-auditoria			29/09/2022
Acceso al catálogo de actuaciones			Ver Enlace	
02-Actuaciones de mejora para cumplimiento.				

Actuaciones Plan de adecuación a RGPD y LOPDGdd 2018 para EE.LL. por empresa GM

Para periodo desde: 01/06/2020 hasta 31/05/2024

Grupo de Actuacion	
Linea de Actuacion	
Detalle de la Actuacion	ESTADO
Documentos o enlaces relacionados	Fec.Final

02-Plan de Adecuación.

2055 Acceso a las Actuaciones que se van realizando para cumplir con el Plan de adecuación de la Entidad

[Acceso a las actuaciones que se van realizando](#)

[Ver Enlace](#)

03-Actuaciones Plan de Adecuación.

00-Redactar y/o revisar política de privacidad WEB

2056 Verificar que la política web es correcta

[Política privacidad web](#)

[Ver Enlace](#)

01-Apoyar en tramite de Nombramiento de Delegado de Protección de Datos y Apoyar en sus funciones.

2021 Se revisa y se comprueba que la entidad tenga nombrado el Delegado de Protección de Datos correctamente. En la entidad el DPD es el Comité de Seguridad de la Excma. Diputación Provincial

[Resolución nombramiento dpd.pdf](#)

[Ver Documento](#)

02-Revisar y actualizar Registro de Actividades de Tratamiento como Responsables

Actuaciones Plan de adecuación a RGPD y LOPDGdd 2018 para EE.LL. por empresa GM

Para periodo desde: 01/06/2020 hasta 31/05/2024

Grupo de Actuacion		ESTADO	Fec.Final
Linea de Actuacion			
Detalle de la Actuacion			
Documentos o enlaces relacionados			
03-Actuaciones Plan de Adecuación.			
2022	Se revisa y se dan de alta las actividades de tratamiento para crear el RAT. Se desprende Decreto para la aprobación de dicho registro que es enviado a la entidad y se queda a la espera de su remisión para subirlo a la plataforma y publicarlo en la web		
	Listado Actividades de Tratamiento dadas de alta para registro		Ver Enlace
03-Revisar y actualizar Registro de Actividades de Tratamiento como Encargado			
1723	Registro como encargado de tratamiento		
	Registro como ET		Ver Enlace
04-Revisar y actualizar Clausulas de información de formularios, así colaborar en la actualización de los mismos.			
2023	Se revisa que la entidad tenga implantados los formularios normalizados por Imprenta Provincial. Ellos refieren tenerlos, pero al comprobarlo en la web no es tal, por ello se envía enlace para que procedan a su petición.		
	Formularios web		Ver Enlace
05-Revisar y actualizar los distintos modos y medios para cumplir con el deber de informar. (Carteles, folletos,etc.)			



CATALOGOS DE ACTUACIONES

AYUNTAMIENTO DE CÓBDAR

C/ PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 1
CÓBDAR - (04858) ALMERIA
Telefono: 950122201
Email: ayuntamiento@cobdar.es
www.cobdar.es

Actuaciones Plan de adecuación a RGPD y LOPDGdd 2018 para EE.LL. por empresa GM

Para periodo desde: 01/06/2020 hasta 31/05/2024

Grupo de Actuacion		ESTADO	Fec.Final
Linea de Actuacion			
Detalle de la Actuacion			
Documentos o enlaces relacionados			
03-Actuaciones Plan de Adecuación.			
06-Redactar y actualizar Manual de Normas y Procedimientos jurídicos.			
07-Establecer y revisar el procedimiento de ejercicio de Derechos.			
08-Revisar contratos de encargos de tratamiento de datos personales, así como procedimientos para nuevas contrataciones.			
2024	Se revisa y comprueba que la entidad tenga encargados de tratamiento. Se realiza inventario y se hace entrega del modelo de encargo de tratamiento para que procedan a remitirselo a la empresa para que se lo firmen y subirlo a la plataforma.	F-Finalizada	29/09/2022
	MODELO ENCARGO DE TRATAMIENTO.docx	Ver Documento	
09-Realizar estudios y evaluaciones de impacto.			
10-Análisis de riesgos.			

Actuaciones Plan de adecuación a RGPD y LOPDGdd 2018 para EE.LL. por empresa GM

Para periodo desde: 01/06/2020 hasta 31/05/2024

Grupo de Actuacion			
Linea de Actuacion			
Detalle de la Actuacion			ESTADO
Documentos o enlaces relacionados			Fec.Final
03-Actuaciones Plan de Adecuación.			
11-Medidas de Seguridad a implantar, y madurez de las mismas.			
1802	Medidas de seguridad y nivel de madurez actual de las mismas	F-Finalizada	05/07/2022
12.-Implantar procedimiento y sistema de gestión de Incidencias y Brechas de Seguridad.			
13-Revisión y redacción de Normas, Procedimientos, guías y recomendaciones.			
14-Colaborar en la Implantación del Sistema de Gestión de la Privacidad y documentación de seguridad			
04-Evaluación de la adecuación.			
01-Informe anual de la situación de adecuación			



CATALOGOS DE ACTUACIONES

AYUNTAMIENTO DE CÓBDAR

C/ PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, 1
CÓBDAR - (04858) ALMERIA
Telefono: 950122201
Email: ayuntamiento@cobdar.es
www.cobdar.es

Actuaciones Plan de adecuación a RGPD y LOPDGdd 2018 para EE.LL. por empresa GM

Para periodo desde: 01/06/2020 hasta 31/05/2024

Grupo de Actuacion			
Linea de Actuacion			
Detalle de la Actuacion		ESTADO	Fec.Final
Documentos o enlaces relacionados			
04-Evaluación de la adecuación.			
05-Prepuestas de mejora.			
01-Plan de Acción y/o Mejoras			